

# 尉氏县教育园区建设项目（一期）监理定标 活动延期通知

## 一、项目名称及编号

项目名称：尉氏县教育园区建设项目（一期）监理

项目编号：JSGCGK-2023-030

## 二、延期原因

本项目于 2023 年 8 月 30 日在尉氏县公共资源交易中心进行开评标活动，由于开封市公共资源交易网系统故障，本项目于 2023 年 9 月 1 日评标，2023 年 9 月 2 日收到评标报告，并于 2023 年 9 月 5 日在《开封市公共资源交易信息网》及相关网站发布定标候选人公告，公示期为 2023 年 9 月 6 日至 2023 年 9 月 8 日（三个工作日）。

因本项目候选人单位较多，需对所有定标候选人的投标文件逐个核查，交易系统网页不稳定，核查工作量大需要较长时间，无法在收到评标报告后 10 日内完成定标，现将本项目定标活动延期，具体时间另行通知。

## 三、联系方式

1. 招标人：尉氏县金财教育医疗投资有限公司

地址：尉氏县城关镇文化路西段 69 号

联系人：韩先生

联系电话：0371-27915188

2. 招标代理机构：河南省国控招标有限公司

地址：河南省郑州市二七区橄榄城柏林阳光

联系人：刘先生

联系方式：0371-55591552